

# ACUERDOS REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO “BOSQUE UNIVERSITARIO” EN EL CAMPUS DE RABANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (10/02/15)

Participantes:

Departamentos		Áreas y Servicios del Campus	
Enriqueta Martín-Consuegra	CC y Rec. Agrícolas y Forestales	Miguel Antúnez	Aula de Sostenibilidad
Antonio J. Lora	Farmac. y Toxicología	Manuel Vaquero	DG. Prevención y Prot. Ambiental
Diego Barranco	Agronomía	Rafael Jordano	Coordinación Campus
Diego Jordano	Ecología	Enrique Leganés	Administración Campus
Ángel Lora	Ingeniería Forestal	J. Miguel Bueno	EULEN
Alberto Redondo	Zoología	Antonio Gomera	Servicio de Protección Ambiental
Centros			
Javier Reyes	Fac. Ciencias		

## 1. Informe del proceso de creación del Bosque hasta la fecha.

Desde septiembre se han ido dando los pasos previstos para crear el Bosque Universitario (todo el proceso está disponible en [www.uco.es/sepa/biodiversidad/bosque](http://www.uco.es/sepa/biodiversidad/bosque)). Actualmente acaban de recibirse las plantas cedidas por el vivero de la Junta (aproximadamente 40 árboles y 120 arbustos), así como otra cantidad importante cedida por el Prof. Rafael Villar. Los árboles son de mayor tamaño del previsto, lo que condicionará la logística de su plantación. Los arbustos del vivero vienen en menor cantidad y calidad de la esperada. Se acuerda buscar otros proveedores para completar el pedido. El Prof. Diego Jordano consultará a Viveros Sierra Norte y el Prof. Alberto Redondo al Vivero de Diputación.

## 2. Planificación conjunta de la plantación participativa del 18 de febrero.

Se acuerdan los siguientes pasos:

- Viernes 13: Desde el SEPA y el Aula de Sostenibilidad se inventariarán y clasificarán todas las especies disponibles hasta el momento, atendiendo a la zona de plantación, tipo de especie y tamaño de hoyo necesario. Con ello se hará una primera propuesta de localización de cada especie en el bosque.
- Lunes 16: A las 10 reunión *in situ* con el profesorado interesado para chequear y cerrar dicha propuesta. A continuación marcado de las zonas donde irán los hoyos.
- Martes 17: Realización de los hoyos por parte de EULEN.
- Miércoles 18: plantación participativa desde las 9 de la mañana en adelante. Se acuerda que los miembros del grupo comunicarán disponibilidad de herramientas para cederlas ese día así como difundirán entre sus unidades el evento para recabar participación.

## 3. Sigüientes pasos a seguir.

Se encarga a Campus el adecentamiento del camino de losetas existente en la parcela, así como la creación de rampas de acceso para minusválidos.

Se encarga al SEPA el estudio del sistema de alumbrado, riego y drenaje para idoneidad de ubicación de la futura charca.